Aktuelle Etappe des Pastoralen Zukunftsweges: Übersicht 2018 – 2020



Konstitutionsphase

August 2018 – Januar 2019
- Einführung und Besetzung der Arbeitsfelder (August 2018)
- Entwicklung von Themenformulierungen auf Basis der Fragen des DPR (Januar 2019)

Analyse-/Beteiligungsphase

Januar 2019 – Juli 2019
- Veröffentlichung erster Hypothesen/Zwischenstände (April 2019)
- Veröffentlichung der Zielskizzen je Arbeitsfeld (Juli 2019)
- Online-Umfrage (April – Juni 2019)

Konkretionsphase

Juli 2019 – Dezember 2019
- Ausarbeitung der arbeitsfeldübergreifenden Zielskizze
- Vorstellung und Diskussion der arbeitsfeldübergreifenden Zielskizze (September & Oktober 2019)
- Entwicklung eines ausdetaillierten Zielbildes (November 2019 – Frühjahr 2020)

Entscheidungsphase

ab Januar 2020
- Erste Beschlüsse zum Zielbild (Januar – Juli 2020)
- Verkündigungsveranstaltung (Mitte/Ende Juli 2020)

Pilotphase

September 2019 – Ende 2020 (ggf. länger)
- Start der Pilotprojekte (ab September 2019)
- Vorstellung eines detaillierten Zielbildes (Sommer 2020)

Umsetzungsphase

ab August 2020

Meilensteine · Beteiligungsformate · Weitere Beteiligungsformate (über einen längeren Zeitraum) · Lenkungsteam-Klausurtage · Projektphasen

Anmerkungen: DPR = Diözesanpastoralrat; DKdP = Diözesankonferenz der Pfarrer; RT = Regionaltage für Pfarrgemeinderäte des Diözesanrates der Katholiken; Mgmt.-F. = Managementforum